



Infobrief Nummer 58 v. 10.03.23

Kurzer Überblick: Status und wie geht es weiter?

1. Tiefbauarbeiten:

Fa. Staller, Grafenhausen ist der Auftragnehmer für die Fortsetzung der Tiefbauarbeiten nach Insolvenz Stark Energies.

Im ersten Bauabschnitt erfolgen Lückenschlüsse in Schluchsee Ort, Aha und Blasiwald, danach Unterfischbach und Fischbach.

Aufnahme der Arbeiten Mitte April 23, sofern es die Witterung erlaubt.

Parallel wird (ebenso witterungsabhängig) eine Kolonne mit Arbeiten im unbefestigten Bereich beginnen.

2. Einblas- und Spleißarbeiten:

Auch während der Wintermonate arbeitete die Fa. STW, insbesondere im POP Gebäude und den Verteilerschächten. Sofern die Witterung es zulässt, werden in KW 14 notwendige Steckschüsse bearbeitet. Geplant ist, dass ab April/Anfang Mai 2023 für 5 Schächte die Meldung „ready for service“ an den Betreiber, die Fa. Stiegeler gehen kann. Hier handelt es sich um Schächte im Bereich von Schluchsee West (Sägackerweg, Teile Wolfsgrund und Bergacker), sowie im Ortskern Eschenweg und Lindenstraße. Weitere Schächte folgen sukzessive.

3. Beratungstermine mit Fa. Stiegeler:

Sobald das Datum eines Beratungstermins im Rathaus Schluchsee feststeht, wird dieser in der Rundschau sowie auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht.

Bezüglich der Terminkoordination zwischen Hauseigentümern und der Fa. STW verweisen wir auf die bisherigen Mitteilungen in der Rundschau bzw. auf die Homepage der Gemeinde.

Bitte helfen Sie mit, dass die Arbeiten bei Ihnen im Haus ausgeführt werden können.

Alles weitere Wissenswerte rundum um das Projekt Breitband finden Sie auf:

<http://www.gemeinde-schluchsee.de/Rathaus/Breitband>.

Ihr Team Breitband Schluchsee